

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp về tiến độ giải ngân nguồn vốn và bố trí vốn đối ứng của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang

Ngày 29/5/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 chủ trì họp đánh giá tiến độ giải ngân vốn và bố trí vốn đối ứng của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và năm 2023.

Tham dự cuộc họp có: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc tổ chức thực hiện và giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và năm 2023. Tuy nhiên tiến độ rất chậm, kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 tỷ lệ giải ngân đến 19/5/2023 mới đạt 6,60% (trong đó: Vốn năm 2022 đạt 10,86%; vốn năm 2023 đạt 2,49%); một số địa phương còn lúng túng trong công tác chỉ đạo điều hành, năng lực một số chủ đầu tư cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, công tác tham mưu văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG thuộc trách nhiệm của Sở ngành còn chậm.

Để đảm bảo giải ngân kịp thời nguồn vốn các Chương trình MTQG theo kế hoạch đã giao, yêu cầu:

1. Các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

a) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thành ủy để phân công nhiệm vụ lãnh đạo, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn ở cơ sở trong tổ chức thực hiện; khẩn trương rà soát các công trình, dự án không có khả năng giải ngân phải điều chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **10/6/2023**.

b) Thực hiện nghiêm, có hiệu quả nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo Kết luận số 31/TB-UBND ngày 06/4/2023; các cơ quan được giao kế hoạch vốn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện báo cáo tiến độ kết quả giải ngân các Chương trình MTQG vào ngày **15** hàng tháng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính).

c) Các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo quy chế làm việc tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 09/6/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

2. Về đối ứng vốn địa phương thực hiện các Chương trình MTQG

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 810/STC-QLNS ngày 19/4/2023; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu phân bổ đủ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình MTQG đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân, trong đó:

2.1. Đối với vốn địa phương thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, đối với các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân năm 2023, khẩn trương tham mưu điều chỉnh để bố trí vốn đối ứng cho các Chương trình MTQG năm 2022.

b) Sau khi rà soát, điều chỉnh vốn đầu tư công bố trí đối ứng cho 02 Chương trình MTQG năm 2022 (phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững) mà vẫn còn thiếu vốn đối ứng, giao Sở Tài chính tham mưu cân đối nguồn vốn sự nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phân bổ đảm bảo đủ kinh phí đối ứng của địa phương thực hiện các Chương trình MTQG theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2.2. Đối với vốn địa phương thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện theo đúng các Nghị quyết số 05/NQ-HĐND; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh;

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 28/02/2023, Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong trường hợp không có khả năng bố trí đủ vốn đối ứng theo thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

2.3. Đối với Kế hoạch vốn thực hiện các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **10/6/2023**.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham khẩn trương hoàn thành việc mưu trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **10/6/2023**.

4. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Lâm Bình triển khai thực hiện dự án Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; đồng thời báo cáo Bộ Y tế nội dung khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện của địa phương để Bộ sớm có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

5. Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các Chương trình MTQG (Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc): Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG; chủ động hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; | (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ các Chương trình MTQG;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các Phòng: KT, THVX;
- Lưu: VT, KT (Toán).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh

